

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PROYEK GEDUNG DI
KOTA BANDUNG**

TUGAS AKHIR



Oleh :

EGIN KUSUMAH WARDANA

222015038

**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2021**

HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Egin Kusumah Wardana

NIM : 222015038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Judul Skripsi :

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlamabatan Pembayaran Proyek Gedung di Kota Bandung. Sepenuhnya adalah merupakan karya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandung, 4 Januari 2021



Egin Kusumah Wardana

FAKTO-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI KETERLAMABATAN PROYEK GEDUNG DI KOTA BANDUNG


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Program Studi Teknik Sipil Fakultas
Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional
Bandung

Bandung, Februari 2021

Mengetahui/Menyetujui

Dosen Pembimbing



Katariya Rini Ratnayanti, S.T., M.T.
NIDN : 0420047201

Dosen Ko-Pembimbing



Aden Firdaus, S.T., M.Sc.
NIDN : 0414089005

Ketua Program Studi Teknik Sipil



Kamaludin, Ir., MT., M.Kom
NIDN : 0403046802

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Proyek Gedung Bertingkat di Kota Bandung”. Penulis penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Di dalam pengerjaan laporan penelitian ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan kekuasaan dan segala pertolongan-Nya yang tak terbatas.
2. Orang tua yang begitu sangat luar biasa dengan segala ridha, doa, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya.
3. Kakak yang selalu menyemangati, menanyakan, dan memantau jika ada kebingungan dalam mengerjakan tugas akhir ini.
4. Ibu Katarina Rini Ratnayanti, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, motivasi dan arahan.
5. Bapak Aden Firdaus, S.T., M.Sc. selaku dosen ko-pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, motivasi dan arahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Sipil yang membekali Penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman Fadli, Krisna, Donny, Diki, Rizqi, Dila, Fadhel, Imo, Ino, Evert, Dzulfikar, Priangga yang telah memberi semangat dan memfasilitasi saat pengerjaan tugas akhir ini.
8. Teman-teman ngopi yang sudah memberikan motivasi dan inspirasinya secara tidak langsung.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2015 yang bersama-sama belajar dan berjuang di Jurusan Teknik Sipil ITENAS Bandung. Terimakasih atas kebersamaan, kerjasama dan motivasinya selama ini.
10. Keluarga Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil ITENAS Bandung.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri, institusi pendidikan dan masyarakat luas.

Bandung,31 Januari 2021

Penulis



**HALAMAN PERNYTAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Egin Kusumah Wardana

NRP : 22-2015-038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Judul Skripsi:

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Proyek Gedung di Kota Bandung

Sepenuhnya adalah merupakan karya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandung, 7 Februari 2021



Egin Kusumah Wardana