ANALISA FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN
MANAJEMEN PROYEK PADA PT. SUCOFINDO
(PERSERO)

(Studi kasus: Pelaksanaan Pekerjaan PT. Sucofindo
(PERSEROQ) Cab. Kota Bandung Pada Tahun 2009
Hingga 2019 )

TUGAS AKHIR

Oleh :

KRISNA ADITAMA
222015003

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2021



HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Krisna Aditama

NIM : 222015003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Judul Skripsi :

Analisa Faktor-Faktor Keberhasilan Manajemen PT SUCOFINDO
(PERSERO). Sepenuhnya adalah merupakan karya sendiri, tidak ada
bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan
saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam
masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran tehadap
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain
terhadap keaslian karya ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan

hukum yang berlaku.

Bandung, 1 Februari 2021

Bl

Krisna Aditama



ANALISA FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN
MANAJEMEN PROYEK PADA PT. SUCOFINDO
(PERSERO)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Program Studi Teknik Sipil Fakultas
Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional
Bandung

Bandung, Februari 2021

Mengetahui/Menyetujui

Dosen Pembimbing . Dosen Ko-Pembimbing
P—
3
Katarin Rian,T. Aden Fir T.M.Sc.
NIDN : 0420047201 NIDN : 0414089005

Ketua Program Studi Teknik Sipil

Kamaludin Ir . MT.. M.Kom
NIDN : 0403046802

Institut Teknologi Nasional



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehinga penulis bisa menyelesaikan laporan

penelitian dengan judul “Analisa Faktor-Faktor Keberhasilan Manajemen Proyek
Pada PT. SUCOFINDO (PERSEROQ)”. Penulis penelitian ini bertujuan untuk

memenuhi persyaratan kelulusan. Di dalam pengerjaan laporan penelitian ini telah

melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu,

disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1.

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan kekuasaan
dan segala pertolongan-Nya yang tak terbatas.

Orang tua yang begitu sangat luar biasa dengan segala ridha, doa,
dukungan dan motivasi yang tiada hentinya.

Keluarga yang selalu menyemangati, menanyakan, dan memantau jika ada
kebingungan dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Ibu Katarina Rini Ratnayanti, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing Tugas
Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan
bimbingan, maotivasi dan arahan.

Bapak Aden Firdaus, S.T., M.Sc. selaku dosen ko-pembimbing Tugas
Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan
bimbingan, motivasi dan arahan.

Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Sipil yang membekali
Penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
Teman-teman kelas Fadli, Egin, Donny, Diki, Rizqi, Dila, Fadhel, Imo,
Ino, Evert, Dzulfikar, Priangga yang telah memberi semangat dan
memfasilitasi saat pengerjaan proposal.

Teman-teman saya yang sudah memberikan motivasi dan inspirasinya
secara langsung maupun tidak langsung.

Seluruh teman-teman angkatan 2015 yang bersama-sama belajar dan
berjuang di Jurusan Teknik Sipil ITENAS Bandung. Terimakasih atas

kebersamaan, kerjasama dan motivasinya selama ini.

10. Keluarga Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil ITENAS Bandung.



11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah

memberikan bantuan dalam penulisan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari
semua pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri, institusi
pendidikan dan masyarakat luas.

Bandung, 1 Februari 2021

T

Penulis





